



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

15.10.2024

г. Владивосток

№ пр.23а-1186

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  
по организации и проведению государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования на территории  
Приморского края в 2024/25 учебном году**

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 233/552, в целях организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2024/25 учебном году  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2024/25 учебном году (Приложение).

2. Управлению качества общего образования министерства образования Приморского края (Моргунова) организовать совместную работу с государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (Мельникова), руководителями муниципальных органов управления образованием по исполнению настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую.

И.о. министра образования  
Приморского края

О.С. Реуцкая



**План мероприятий («дорожная карта»)  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
на территории Приморского края в 2024/25 учебном году**

**Используемые сокращения:**

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования.

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования.

ЕГЭ – единый государственный экзамен.

ОГЭ – основной государственный экзамен.

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Министерство – министерство образования Приморского края.

Отдел контроля - отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края.

ППЭ – пункт проведения экзаменов.

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае.

ЭМ – экзаменационные материалы.

ГЭК ПК – Государственная экзаменационная комиссия Приморского края.

ПК ИРО – ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».

РЦОИ – структурное подразделение ПК ИРО, выполняющее функции Регионального центра обработки информации.

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».

МОУО – муниципальные органы управления образованием Приморского края.

ОО – общеобразовательные организации Приморского края.

ПК – предметная комиссия.

АК – апелляционная комиссия.

НПБ – нормативная правовая база.

НПА – нормативные правовые акты.

СМИ – средства массовой информации.

№ п/п	Основные направления деятельности	Срок реализации	Ответственные исполнители
<b>1. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
1.1.	Расчет и утверждение объема субсидии РЦОИ на 2025 год на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА.	Июль 2024 года	Министерство
1.2.	<p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае, включая расходы на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оплату работы и обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА;</li> <li>- оплату услуг сетевого трафика для осуществления видеонаблюдения;</li> <li>- изготовление электронных подписей членов ГЭК ПК;</li> <li>- приобретение ПО;</li> <li>- организацию обучения кандидатов в эксперты региональных предметных комиссий;</li> <li>- обеспечение условий для функционирования ППЭ, в том числе для проведения экзамена по учебному предмету информатика и ИКТ в компьютерной форме;</li> <li>- приобретение/модернизацию автоматизированных рабочих мест;</li> <li>- техническую поддержку ЗСПД;</li> <li>- организацию участия председателей (заместителей председателей) региональных предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, межрегиональных семинарах, совещаниях.</li> </ul>	Сентябрь-декабрь 2024 года	РЦОИ
1.3.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА.	Февраль – декабрь 2025 года	РЦОИ МОУО ОО
<b>2. Нормативное правовое обеспечение ГИА</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
2.1.	Подготовка (разработка и утверждение) НПБ регионального уровня, регламентирующей организацию и проведение ГИА в 2024/25 учебном году на территории Приморского края: организационно - территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11; положений; инструкций и др.	Октябрь 2024– май 2025 года	Министерство
2.2.	Издание НПА, регламентирующих проведение ГИА на территории Приморского края в 2025 году.	Весь период ГИА	Министерство

### 3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

<b>3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
3.1.	Разработка программ для обучения специалистов, привлекаемых для организации и проведения ГИА в 2025 году	Октябрь 2024 года – Февраль 2025 года	ПК ИРО, РЦОИ
3.2.	Разработка информационно-методических материалов, обеспечивающих подготовку и проведение ГИА в 2025 году	Октябрь 2024 года – Февраль 2025 года	РЦОИ
3.3.	Проведение обучения и квалификационного зачёта в системе ФГБНУ «ФИПИ» по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования»	Сентябрь-Ноябрь 2024 года Январь – Март 2025 года	РЦОИ
3.4.	Федеральные семинары ФГБНУ «ФИПИ» для председателей и заместителей ПК	В соответствии с графиком ФИПИ	РЦОИ
3.5.	Реализация региональных программ повышения квалификации по направлению подготовки экспертов региональных предметных комиссий.	Март-Апрель 2025 года	ПК ИРО
3.6.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - членов ГЭК ППЭ; - руководителей ППЭ; - организаторов в аудитории, вне аудитории; - технических специалистов ППЭ.	Февраль – май 2025 года	РЦОИ
3.7.	Организация участия председателей (заместителей председателей) региональных предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, межрегиональных семинарах, совещаниях, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА на задания с развернутым ответом.	В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий	Министерство РЦОИ МОУО ОО
3.8.	Разработка методических, справочных материалов по организации, проверке, перепроверке итогового сочинения (изложения).	Октябрь 2024 года	ПК ИРО МОУО
3.9.	Разработка методических, справочных материалов по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку.	Октябрь-ноябрь 2024 года	ПК ИРО МОУО
<b>Вариативная часть</b>			
3.10	Организация проведения вебинаров, онлайн - консультаций, семинаров, совещаний, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения ГИА.	По отдельному графику	Министерство ПК ИРО РЦОИ
3.11.	Организация проведения вебинаров, онлайн - консультаций, семинаров, совещаний, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения.	По отдельному графику	Министерство ПК ИРО РЦОИ

3.12.	Организация проведения вебинаров, онлайн - консультаций, семинаров, совещаний, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового собеседования.	По отдельному графику	Министерство ПК ИРО РЦОИ
3.13.	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства РФ в сфере образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности.	В течение 2024/25 учебного года	ПК ИРО
3.14.	Сопровождение проведения и участия в семинарах-согласованиях, организованных ФИПИ, для председателей РПК.	Февраль-Март 2025 года	РЦОИ
3.15.	Сопровождение предварительных семинаров-согласований для экспертов РПК (дистанционный формат)	Май 2025 года	РЦОИ, ПК ИРО председатели РПК
3.16	Совещание с председателями ПК, представителями ГАУ ДПО ПК ИРО по подготовке статистико-аналитического отчёта о результатах единого государственного экзамена (в соответствии с критериями качества и объективности проведения ЕГЭ/ОГЭ, шаблонами САО)	Май-июнь 2025 года	ПК ИРО, РЦОИ
3.17	Организация обучения экспертов предметных комиссий на региональном уровне, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ»	По отдельному графику ФИПИ	ПК ИРО, РЦОИ
<b>4. Организационное сопровождение ГИА</b>			
	<b>Инвариантная часть</b>		
4.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период: - формирование списков участников ГИА (сбор заявлений для участия в ГИА); - назначение ППЭ, аудиторного фонда; - назначение работников для участия в ГИА; - заказ ЭМ.	Июль - август 2025 года	Министерство РЦОИ МОУО ОО
4.2.	Ознакомление с результатами ГИА в соответствии с утвержденным Министерством графиком.	По утвержденному графику	РЦОИ МОУО ОО
4.3.	Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА:	По графику РОН	РЦОИ МОУО ОО
	- сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/25 учебном году;	Октябрь 2024 - до 01 февраля 2025 года (ГИА-11)	РЦОИ МОУО

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование списка участников итогового сочинения (изложения);</li> <li>- формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку.</li> </ul>	<p>Октябрь 2024 - до 01 марта 2025 года (ГИА-9)</p> <p>до 20 ноября 2024 года (ГИА-11)</p> <p>до 29 января 2025 года (ГИА-9)</p>	<p>ОО</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС:</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов ППЭ;</li> <li>- лаборантов ППЭ;</li> <li>- ассистентов для обучающихся;</li> <li>- членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК;</li> <li>- членов предметных комиссий;</li> <li>- членов апелляционных комиссий.</li> </ul>	<p>Февраль – апрель 2025 года</p>	<p>Министерство РЦОИ МОУО ОО</p>
4.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения).	По расписанию, утвержденному Минпросвещения России и Рособрнадзором	Министерство РЦОИ МОУО ОО
4.5.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку.	По расписанию, утвержденному Минпросвещения России и Рособрнадзором	Министерство МОУО ОО
4.6.	Обновление ключей шифрования на носителях «КриптоПро Рутокен CSP» члена ГЭК (токен) для проведения ГИА	Ноябрь 2024 – февраль 2025 года	РЦОИ МОУО
4.7.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, министерством здравоохранения Приморского края, министерством информационной политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по Приморскому краю», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ и в РЦОИ (включая их территориальные отделы и подразделения).	В течение всего периода ГИА	Министерство ПК ИРО РЦОИ МОУО ОО
4.8.	Проверка готовности работы систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки ЭМ (в ПК и АК).	В соответствии с расписанием тестирования видеонаблюдения, утвержденным Рособрнадзором	Министерство (отдел контроля)
4.9.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов.	В течение всего периода ГИА	МОУО ОО

4.10.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей.	В утвержденные Порядками и НПБ министерством сроки	Министерство
4.11.	Определение кандидатур и направление их для утверждения в Рособрнадзор:	По графику Рособрнадзора	Министерство
	- председателя и заместителя председателя ГЭК ПК (ГИА-11); - председателей предметных комиссий.		
4.12.	Организация и проведение координационных совещаний с председателями предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий.	В течение 2024/25 учебного года	РЦОИ
4.13.	Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА 2025.	По графику Рособрнадзора	Министерство РЦОИ МОУО ОО
4.14.	Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ.	До 01 марта 2025 года	Министерство РЦОИ
<b>5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
	<b>Инвариантная часть</b>		
5.1.	<p>Организация работы по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности по вопросам организации и проведения ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение актуальной информации на официальных сайтах министерства, ПК ИРО, МОУО, ОО;</li> <li>- подготовка пресс-релизов Правительства Приморского края, министерства</li> <li>- участие в новостных сюжетах TV, в т.ч. в прямых эфирах, на радио;</li> <li>- взаимодействие с муниципальными, федеральными и региональными СМИ;</li> <li>- организация и проведение онлайн-конференций;</li> <li>- организация и проведение совещаний на региональном, муниципальном, школьном уровнях;</li> <li>- направление информационных писем в МОУО;</li> <li>- проведение классных, школьных, районных, окружных и общегородских родительских собраний;</li> <li>участие специалистов министерства в районных, окружных, городских родительских собраниях по вопросам ГИА;</li> <li>- организация проведения краевых родительских собраний по вопросам ГИА в режиме ВКС;</li> <li>- участие МОУО в проектах министерства по информированию общественности по вопросам ГИА;</li> </ul>	В течение 2024/25 учебного года	Министерство ПК ИРО РЦОИ МОУО ОО



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение консультаций (в т.ч. индивидуальных) для обучающихся и их родителей по вопросам ГИА;</li> <li>- оформление школьных информационных стендов;</li> <li>- работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА министерства, МОУО, ОО.</li> </ul>		
5.2.	Аккредитация федеральных, региональных, муниципальных СМИ по освещению организации и проведения ГИА на территории Приморского края в 2025 году.	В соответствии с Порядками ГИА	Министерство
5.3.	Организация работы для руководителей и специалистов МОУО, руководителей и педагогов ОО по повышению уровня и качества знаний нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА.	Весь период	Министерство МОУО ПКИРО РЦОИ ОО
5.4.	Проведение разъяснительной работы в педагогических коллективах ОО по вопросам разграничения полномочий и уровню ответственности при подготовке и проведении ГИА.	Весь период	МОУО
5.5	Организация мероприятий по ознакомлению экспертов ЕГЭ/ОГЭ, учителей-предметников с методическими материалами, разработанными ФИПИ, по работе с заданиями, вызвавшими трудности при выполнении заданий КИМ по предмету участниками ГИА 2023/2024 уч.года.	Сентябрь – декабрь 2024 года	ПК ИРО, РЦОИ
5.6	Организация мероприятий по ознакомлению лиц, участвующих в ГИА, с методическими рекомендациями, разработанными ФИПИ, по организации и проведению ГИА в 2024/2025 уч.году	По мере поступления материалов	РЦОИ
<b>6. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
	<b>Инвариантная часть</b>		
6.1.	<p>Мониторинг организации и проведения работы в муниципальных образованиях края, образовательных организациях по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории края в 2025 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных;</li> <li>- размещение соответствующей информации на сайтах МОУО, ОО;</li> <li>- оформление информационных стендов в ОО;</li> <li>- участие в совещаниях руководителей ОО, МОУО, общегородских и районных родительских собраниях.</li> </ul>	Весь период ГИА	Министерство МОУО
6.2.	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мониторинг готовности ППЭ;</li> </ul>	Весь период подготовки и проведения ГИА	Министерство (отдел контроля)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;</li> <li>- мониторинг муниципальной НПБ, регламентирующей проведение ГИА на территории МО;</li> <li>- соблюдение порядка проведения ГИА;</li> <li>- за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА в ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ; передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности).</li> <li>- осуществление контроля за работой РЦОИ, ПК и АК.</li> </ul>		РЦОИ ГЭК ПК
6.3.	Формирование корпуса общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ), в т.ч. их обучение.	Декабрь 2024 – май 2025 года	Министерство МОУО ОО
6.4.	Организация работы Ситуационного центра ЕГЭ Приморского края	К основному период ЕГЭ 2025	Министерство (отдел контроля)
6.5.	Контроль за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку.	В утвержденные сроки проведения сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	Министерство (отдел контроля) МОУО
6.6.	Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА;</li> <li>- проверка миграции участников ГИА.</li> </ul>	Весь период ГИА	РЦОИ МОУО ОО
6.7.	Планомерный, системный мониторинг обучающихся IX, XI классов с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на создание специальных условий.	До 01.02.2025 (ГИА-11) До 01.03.2025 (ГИА-9)	МОУО ОО
6.8.	Определение категории участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов для создания условий (в т.ч. специальных) для прохождения ГИА.	Не позднее чем за 2 недели до соответствующего экзамена	Министерство ГЭК ПК
6.9.	Контроль за убывшими/прибывшими обучающимися IX, XI классов, своевременное предоставление информации в ГЭК ПК для внесения изменений в РИС и ФИС.	Весь период	МОУО
6.10.	Контроль за обучающимися IX классов, не прошедших ГИА-9 в 2024 году по разным причинам.	Весь период	МОУО
6.11.	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в Приморском крае в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА.	Август 2025 года	Министерство ПК ИРО РЦОИ

6.12.	Соблюдение сроков уничтожения неиспользованных, использованных ЭМ, черновики, а также ЭМ, прошедших обработку, других документов ГИА ЕГЭ.	Согласно порядку проведения ГИА	Министерство РЦОИ МОУО
6.13.	Контроль за соблюдением сроков уничтожения неиспользованных, использованных ЭМ, черновики, а также ЭМ, прошедших обработку, других документов ГИА ОГЭ в МСУ.	Согласно порядку проведения ГИА	Министерство МОУО
6.14.	Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	Февраль-май 2025 года	Министерство РЦОИ МОУО
6.15	Контроль за размещением достоверной и актуальной информации на сайтах ОО, МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году	Весь период	МОУО
6.16	Контроль корректности проверки предметными комиссиями развернутых ответов (в том числе устных) на задания КИМ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету (зоны риска) ЕГЭ/ОГЭ, работы организаторов в ППЭ и других лиц, участвующих в организации и проведении ГИА, с целью выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования, на территории Приморского края.	Июль-Август 2025 года	Министерство РЦОИ
<b>7. Анализ проведения ГИА в 2025 году</b>			
	<b>Инвариантная часть</b>		
7.1.	Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Приморском крае.	Июль- август 2025 года	Министерство ПК ИРО РЦОИ
7.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Приморском крае, в том числе:	Сентябрь-октябрь 2025 года	Министерство ПК ИРО РЦОИ
	- подготовка детализированных справок по итогам ГИА для глав муниципальных районов и городских округов края;	Сентябрь 2025 года	РЦОИ
	- подготовка аналитического отчета по итогам ГИА;	Сентябрь 2025 года	Министерство
	- подготовка справок, отчетов по запросам Рособнадзора, вышестоящих организаций.	Весь период ГИА (по запросу)	Министерство ПК ИРО РЦОИ
7.3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Приморского края по форме, предоставляемой ФИПИ.	до 1 сентября 2025 года	ПК ИРО РЦОИ
7.4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем	Ноябрь 2025 года	Министерство

	и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе:		ПК ИРО
	- проведение краевого совещания по итогам анализа результатов ГИА-2025.	Ноябрь 2025 года	Министерство ПК ИРО
	- проведение серии краевых и территориальных методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам.	Ноябрь 2025 года	ПК ИРО МОУО
7.5.	Проведение анализа «Зон риска», формирование отчета, разработка мер по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА.	Июль-август 2025 года	Министерство (отдел контроля)
	<b>Вариативная часть</b>		
7.6.	Организация выборочного просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения в ППЭ в целях проведения анализа соблюдения установленного порядка проведения ГИА-11.	Июль – август 2025 года	Министерство (отдел контроля)
7.7.	Подготовка и издание информационно-аналитических, статистических и методических материалов по результатам ГИА.	Октябрь 2025 года	ПК ИРО
<b>8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
	<b>Инвариантная часть</b>		
8.1.	Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к передаче ГИА.	Сентябрь 2024 года – май 2025 года	ОО
8.2.	Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся при обучении. Разработка антикризисной программы по подготовке к ГИА.	По отдельному плану	ПК ИРО МОУО ОО
8.3.	Корректировка содержания всех программ повышения квалификации учителей, реализуемых в ПК ИРО по направлениям преподавания учебных предметов (на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае).	Август 2025	ПК ИРО
8.4.	Реализация программ повышения квалификации для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА.	По отдельному плану	ПК ИРО
8.5.	Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ в 2024 году.	По отдельному плану	ПК ИРО
8.6.	Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ в 2024 году.	По отдельному плану	ПК ИРО
8.7.	Организация и проведение семинаров для руководителей районных и городских методических объединений (МО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках	В течение 2024/25 учебного года	ПК ИРО МОУО

	деятельности МО).		
8.8.	Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений.	Сентябрь 2024 года	ОО
	<b>Вариативная часть</b>		
8.9.	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании результатов мониторинговых исследований.	Ноябрь 2024 года	ПК ИРО
8.10	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий.	В течение 2024/25 учебного года	МОУО ОО
8.11.	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам.	В течение 2024/25 учебного года	ОО
8.12.	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2024 года.	По отдельному графику	ПК ИРО МОУО ОО
8.13.	Методическая поддержка школ с низкими результатами, выездные консультации, вебинары, контроль.	По отдельному графику	ПК ИРО МОУО ОО
8.14	Вебинар по анализу типичных ошибок, с целью их предупреждения (с участием экспертов предметной комиссии для школ, в которых участники ЕГЭ получили до 60 баллов).	По отдельному графику	ПК ИРО МОУО ОО
8.15	Система обучающих вебинаров в рамках антикризисной программы подготовки к ГИА в 2025 году.	По отдельному графику	ПК ИРО МОУО ОО
8.16	Тренинги по оцениванию заданий КИМ, требующих развернутых ответов.	По отдельному графику	ПК ИРО МОУО ОО
8.17	Разработка адресных рекомендаций по подготовке обучающихся к ГИА 2025 года.	по результатам тренировочных, диагностических, мониторинговых исследований.	ПК ИРО МОУО ОО
8.18	Цикл семинаров и вебинаров по анализу наиболее сложных заданий ЕГЭ и системы оценивания 2025 года.	По отдельному графику	ПК ИРО МОУО ОО
8.19	Проведение работы (совместные заседания методических объединений педагогов, педагогические советы, методические семинары, интегрированные урочные и внеурочные мероприятия и др.) ОО, направленной на реализацию	В течение учебного года	ОО

	межпредметного взаимодействия для достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов в аспекте дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.		
<b>9. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА, повышению качества результатов ГИА-2025</b>			
9.1.	Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2025 с учетом потребностей выпускников, в том числе: проведение индивидуальных и групповых консультаций по учебным предметам; внесение в планы проведения консультаций разбор тем, вызывающих затруднения у участников экзаменов; разбор с обучающимися наиболее сложных заданий ОГЭ, ЕГЭ.	В течение учебного года	ОО
9.2	Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2025 года.	Весь период	ОО
9.3.	Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, составление планов-графиков индивидуальной работы с данной категорией лиц по их подготовке к ГИА (в т.ч. в рамках антикризисной программы).	В течение учебного года	ОО
9.4.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей).	По отдельному плану	МОУО
9.5.	Контроль деятельности ОО по подготовке обучающихся к ГИА-2025	В течение учебного года	МОУО
9.6.	Интенсифицировать работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) для обеспечения осознанного и объективного решения о выборе предмета к ГИА (предметы по выбору)	В течение учебного года	ОО
9.7.	Организация работы по подготовке обучающихся IX классов, не прошедших ГИА-9 в 2024 году по разным причинам, к сдаче экзаменов в 2025 году.	Весь период	МОУО ОО
9.8	Цикл вебинаров для выпускников и родителей/законных представителей «Час с методистом» (предметные консультации)	По отдельному графику	ПК ИРО
9.9	Проведение занятия открытой онлайн-школы «Экс Прим» для выпускников и их родителей (законных представителей); разбор заданий, алгоритм выполнения. (платформа Сферум).	По отдельному графику	ПК ИРО МОУО ОО